

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	Fr. 142'100.00				
Objekt	Gemeindanteil Sanierung ARA Kölliken ab 2023				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 28.11.2022				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	7201.5620.12				Fr. 98'091.50
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					Fr. 7'589.70
Total Bruttoanlagekosten					<u>Fr. 105'681.20</u>
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					Fr. 142'100.00
Kreditüberschreitung					<u>Fr. -36'418.80</u>
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					Fr. 0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge					Fr. 0.00
abzüglich Vorsteuerkürzung					Fr. 0.00
Total Einnahmen					<u>Fr. 0.00</u>
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					Fr. 98'091.50
Total Einnahmen					Fr. 0.00
Nettoinvestition					<u><u>Fr. 98'091.50</u></u>
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	14072.30	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten					
- Mobilien					
- Tiefbauten		1.1167.00	14692.01	3660.21	Fr. 98'091.50
Total der Nettoinvestition:					Fr. 98'091.50
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					Fr. 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Das Projekt "Ersatz Blockheizkraftwerk, Gebläse, ESMRL-Technik" konnte um mehr als Fr. 200'000 günstiger abgeschlossen werden, als bei der Kreditbeantragung angenommen. Der Holziker Anteil an den Gesamtkosten beträgt 10,81 % oder Fr. 98'091.50 zzgl. MWST.					